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Banarbeten – processer och 
datatillgång (Bada-f)



Lunds Tekniska Högskola | KAJTmöte BADA| 2018-11-22

BADA-förstudie

• Projekttid: feb-dec 2018
• Budget 500’
• Projektgrupp: Mikael Thorsén, Lena Winslott Hiselius, 

Nils Olsson
• Kontaktperson: Lars Brunsson
• Sponsor: Rose-Marie Renberg

• Fortsättning i form av BANDAT – doktorandprojekt 3 år
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Agenda

• Syfte/Metod
• Resultat 

– Illustration banarbetsprocess

– Lärdomar från processen
– Lärdomar metodik
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Syfte - förstudie
• Identifiera frågeställningar, som i en senare fullskalig

studie ska kunna leda till en tydlig bild av processen för
planering av banarbeten, vad som styr den och hur den 
kan effektiviseras

• Leverera mallar och förslag på upplägg för vidare
datainsamling

• Korta startsträckan för en fullskalig studie
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BADA-f effektivisering av 
banarbetsplaneringen

Informationsinsamling i två underhållsdistrikt (Syd och 
Väst) m.a.p. underhåll, reinvestering och investering 

• Kartläggning av den faktiska banarbetsplaneringen
• Undersöka vilka faktorer och typer av information som 

påverkat i olika faser av planläggningen
• Undersöka när i planeringsfasen olika data finns att tillgå
• Studerar ”alla” processer för att kunna göra kopplingar 

och jämförelser
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Koppling andra projekt 

• KAJT-projekt (Strategisk och taktisk kapacitetsplanering): 
– Underhåll och trafik 
– Utformning av servicefönster för varierande trafik- och 

underhållssituationer 
• Reservkapacitet i tågplaneprocessen (RIT)
• Mindre störningar i tågtrafiken (MIST2) Data
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Två huvudtyper av processer som möts

Grunddata
Servicefönster

Planläggning
Investering, reinvestering

JNB, BAP, BUP Utförande Uppföljning
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Kraftigt förgrenad process med parallella aktiviteter
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Lärdomar från processen
• Skillnader med ny planläggningsprocess jfr med gamla
• All underhållsrelevant information läggs inte in i BIS/Bessy 

och övriga TrV-enheter ser inte alltid den information som 
TrV faktiskt har

• Bristande information vid PSB-anmälan
• Svårigheter att följa upp BAP-planeringen. Tidigare 

versioner skrivs över, nyttjandet av tider oklart 
• Bristande information om när entreprenören ska utföra sina 

arbeten. Svårt att utläsa i BUP vad ett arbete egentligen 
innebär, liksom om det faktiskt utförs i avtalad utsträckning
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Huvudstudie

• Bra mall för vidare kartläggning
• Behov av avgränsning i typ av åtgärd och del i process

• Fokus basunderhåll med inriktning på trafikpåverkan
• Åtgärder som inte utförs i servicefönster och Nationella 

underhållskontrakt
• Vad behöver vi veta för att bedöma trafikpåverkan 

(punktlighet och framkomlighet) och när vet vi det?
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